



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 220

Determina di Settore n° 86 del 26/08/2016

OGGETTO:

Interventi di messa in sicurezza dell'area esterna alla scuola dell'infanzia. Approvazione atti

In data 26/08/2016 , nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAGA FABIO

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

- **VISTA** la nota n.12487 del 10.11.2015 della direzione generale della pubblica istruzione, servizio istruzione della regione Sardegna acquisiti agli atti con prot. n. 2608 di data 10.11.2015 con la quale si comunica che con determinazione del Direttore del servizio istruzione n 492 prot. 11476 del 28.10.2015 è stata disposta la delega a favore degli enti beneficiari per la realizzazione delle opere da realizzare nelle scuole indicate nell'allegato A, dal quale si evince quale importo di delega a favore di questo comune la cifra di € 30.000,00 relativi all'asse II;
- **VISTA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 146 del 10.12.2015 avente ad oggetto: Affidamento al geometra Gian Mario Murgia per l'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori relativo a "Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015" per l'importo complessivo di € 4.200,00;
- **VISTA** la deliberazione della giunta municipale n. 84 del 17.12.2015 avente per oggetto: Approvazione progetto definitivo- esecutivo di Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015 redatto dal tecnico incaricato geometra Gian Mario Murgia;
- **VISTA** la determinazione dell'ufficio tecnico n. 159 del 31.12.2015 avente ad oggetto: Affidamento dei lavori di *Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015*, alla ditta Decortes Graziano con sede in Onani in vico Il° Roma, 1 C.F. DCRGZN62R02G064H P.IVA 01073560912 per l'importo complessivo di € 24.029,30 di cui € 23.229,30 per lavori e € 800,00 quali oneri per la sicurezza, il tutto oltre l'iva nella misura di legge;
- **CONSIDERATO** che nel corso delle lavorazioni, a seguito di approfondite valutazioni, si è deciso di apportare alcune modifiche, senza incrementi di spesa, così come si evince dagli elaborati presentati dal tecnico incaricato;
- **VISTA** in merito la perizia predisposta dal professionista che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO CONTRATTO A fronte del ribasso	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE A fronte del ribasso
a) Importo lavori €. 23.463,94	a) Importo lavori €. 23.229,30	a) Importo lavori €. 23.229,30
b) Oneri per la sicurezza €. 800,00	b) Oneri per la sicurezza €. 800,00	b) Oneri per la sicurezza €. 800,00
Totale lavori e oneri per la sicurezza (a+b) €. 24.263,94	Totale lavori e oneri per la sicurezza (a+b)€. 24.029,30	Totale lavori e oneri per la sicurezza (a+b) €. 24.029,30
c) IVA sui lavori (22%) €. 5.338,07	c) IVA sui lavori (22%) €. 5.286,45	c) IVA sui lavori (22%) €. 5.286,45
d) Spese tecniche (compresa cassa 4%) €. 4.200,00	d) Spese tecniche (compresa cassa 4%) € 4.200,00	d) Spese tecniche (compresa cassa 4%) €. 4.200,00
e) Competenze RUP €. 600,00	e) Competenze RUP €. 600,00	e) Competenze RUP €. 600,00
f) Imprevisti €. 397,99	f) Imprevisti €. 684,25	f) Imprevisti €. 684,25
Costo totale dell'intervento Iscol@ Asse II €. 34.800,00	Costo totale dell'intervento Iscol@ Asse II €. 34.800,00	Costo totale dell'intervento Iscol@ Asse II €. 34.800,00

- **ATTESO** che occorre approvare la suddetta perizia e ritenuto di dover procedere in merito;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI APPROVARE** la perizia di variante redatta dal tecnico incaricato geom. Gian Mario Murgia avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A fronte del ribasso pari all' 1%		
a)	Importo lavori	€. 23.229,30
b)	Oneri per la sicurezza	€. 800,00
Totale lavori e oneri per la sicurezza (a+b)		€. 24.029,30
c)	IVA sui lavori (22%)	€. 5.286,45
d)	Spese tecniche (compresa cassa 4%)	€. 4.200,00
e)	Competenze RUP	€. 600,00
f)	Imprevisti	€. 684,25
Costo totale dell'intervento		
Iscol@ Asse II		€. 34.800,00

- **DI affidare** l'esecuzione dei lavori di perizia all' Impresa Decortes Graziano con sede in Onani in vico II° Roma, 1 C.F. DCRGZN62R02G064H P.IVA 01073560912 per l'importo complessivo di € 24.029,30 di cui € 23.229,30 per lavori e € 800,00 quali oneri per la sicurezza, il tutto oltre l'iva nella misura di legge, per le ragioni esposte nel preambolo;
- **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente è stata imputata come segue:
 - € 30.000,00 imputandola al Bilancio 2015 e precisamente al cap. 8455 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.
 - € 4.800,00 di cui € 4.200,00 per il professionista e € 600,00 quale fondo Rup, al cap. 1140 del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 19.9.16 al 4.10.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 19.9.16



IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.