



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 54 del 26/06/2020

PROPOSTA N. 196 del 26/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA CO.M.E.SAR. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – 2 LOTTO

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTA la deliberazione G.M. n. 19 del 28.03.2018 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del centro storico – 2° lotto";
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 152 del 14.12.2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la "Riqualificazione urbana del centro storico – 2° lotto all'Impresa Co.M.E.Sar. di Cherchi Gianpiero, con sede in Sant'Antioco, in via Rinascita 110, per l'importo contrattuale di €. 102.879,83 + I.V.A. al 22%;
- VISTO il contratto d'appalto stipulato tra questo Comune e l'Impresa Co.M.E.Sar., n. 1 di repertorio del 20.03.2019 e registrato fiscalmente a Nuoro il 21.03.2019 al N. 17 serie I, dell'importo di €. 102.879,83 + I.V.A. al 22 %;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori dal quale risulta che sono stati avviati in data 18.09.2019;
- VISTI i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- ATTESO che attualmente i lavori stanno procedendo come previsti nel progetto ed hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 69 % del totale;

- VISTO il secondo stato d'avanzamento dei lavori, presentato dal professionista, dal quale risulta che l'importo dei lavori contabilizzati risulta pari ad € 71.096,46, da cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti pari ad e 36.018,24, risulta un credito dell'impresa pari ad € 35.078,19 + I.V.A. al 22%;
- VISTA la fattura n. 35 del 22.06.2020 dell'Impresa Co.M.E.Sar. di Cherchi Gianpiero, relativa al 2° SAL, dell'importo di € 35.078,19 + I.V.A. al 22%, totale complessivo € 42.795,39;
- ACQUISITO agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- RICHIAMATO il CIG per i lavori succitati CIG: 7586435C33;
- DATO atto altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di euro 42.795,39; a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa Co.M.E.Sar.	35	22/06/2020	€ 42.795,39;	9752/3	604/1/2019	7586435C33

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 196 del 26/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **26/06/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 196 del 26/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 29/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA